



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 786 del 24-10-2022

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI-AMBIENTE Servizio: U71 VIABILITA'

OGGETTO: O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. Id 1234 Importo finanziato Euro 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019. - CUP: E87H18001750002. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA IMPEGNO DI SPESA

CIG

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI, AMBIENTE

Premesso che:

- a) Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
- b) Con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in questione, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale contenete le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;
- c) Con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 09-02-2011 – esecutiva, è stato approvato lo studio generale di fattibilità ad oggetto "Ispezioni dei rilevati arginali e dei ponti sul fiume Bacchiglione nel Comune di Selvazzano Dentro, a seguito dell'evento alluvionale del 31 ottobre – 2 novembre 2010", redatto dalla società Aequa Engineering S.r.l. di Spinea (VE);
- d) Tra gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori, di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) dell'O.P.C.M. 3906/2010 e s.m.i., è compreso l'intervento cod. n. 1234 "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazioni fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile", per il quale questo Comune risulta beneficiario di un importo complessivo di € 481.532,63.=, di cui € 475.799,85.= ai sensi della DGR n. 6/2017 e successiva nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. RIA/0031046 del 8/05/2017 (giusto Decreto di Impegno n. 112 del 30/10/2017, acquisto al Protocollo comunale in data 4/12/2017 al n. 43858), ed € 5.732,78.= ai sensi del Decreto Regionale n. 47 del 19/08/2019, quale quota residua dell'anticipazione erogata sulla Contabilità Speciale ai sensi dell'autorizzazione di cui alla nota prot. regionale n. 521636 del 22/12/2015 dell'allora competente Direzione della Sezione Sicurezza e Qualità, (giusta nota acquisita al Protocollo comunale in data 21/08/2019 al n. 32721);

- e) Con Determinazione Reg. Gen. n. 1051/2017, è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, architettonica, strutturale, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed attività tecnico-amministrative di supporto al R.U.P., dell'intervento cod. n. 1234 "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazioni fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile", di cui alle OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 – DGR n. 6/2017, nota DPC prot. RIA 31046/2017, DDR n. 112/2017, alla Società AEQUA ENGINEERING s.r.l. di Oriago di Mira (VE), giusta Convenzione Prot. n. 46820/2017;
- f) Con determinazione Reg. Gen. n. 247/2018, è stato affidato alla società GEOSTAT S.r.l. di Padova, specializzata nell'esecuzione dei rilievi battimetrici fluviali, l'incarico per l'esecuzione dei rilievi battimetrici nell'alveo del fiume Bacchiglione relativi alla progettazione dell'intervento in oggetto;
- g) Con determinazioni Reg. Gen. nn. 472/2018 e 613/2018, è stato affidato l'incarico alla società C.S.G. PALLADIO S.r.l. di Vicenza, l'incarico per l'esecuzione delle indagini conoscitive sullo stato delle strutture e dei materiali che costituiscono i ponti di Selvazzano Capoluogo e Tencarola;
- h) Nella fase di progettazione definitiva dell'intervento, con nota prot. 2682 del 16/01/2019, è stato richiesto l'emissione del parere di competenza all'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Con mail acquisita al Protocollo comunale al n. 7858 del 20/02/2019, il Genio Civile di Padova ha comunicato in esito alla Nostra richiesta che la stessa è stata sospesa all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata, tenutasi in data 15/02/2019, per la seguente motivazione: *"Dovrà essere valutata nel progetto la possibilità di adeguamento della struttura del ponte di Tencarola alle nuove norme NCT del marzo 2018 per le costruzioni"*. A seguito di tale comunicazione, al fine di chiarire la natura tecnica della motivazione, si sono svolti più incontri nei quali è emerso che la necessità dell'adeguamento indicato comportava un notevole incremento dei costi. Nei successivi incontri svolti presso la sede del Genio Civile di Padova, si è definito di ridurre il dimensionamento dell'intervento originariamente richiesto con necessità di verifica della massima quota possibile di innalzamento del ponte. A seguito delle verifiche tecniche congiunte tra il nostro Progettista e i Tecnici del Genio Civile, è stata concordata la possibilità di innalzare il ponte di circa 7/10 centimetri. Il progetto definitivo, aggiornato con le modifiche sopra indicate, è stato consegnato al Genio Civile in data 2/02/2021, allo scopo di acquisire il parere idraulico di competenza. Il progetto definitivo, è stato esaminato dalla Commissione Tecnica in data 19/02/2021, con esito favorevole. L'Autorizzazione idraulica è pervenuta al Protocollo comunale con nota in data 29/03/2021, prot. n. 11967;
- i) Con delibera di G.C. n. 73 del 23/06/2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo aggiornato, prot. 20584/2021, degli interventi di "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile – Id Intervento 1234 – Eventi alluvionali 31 ottobre 2 novembre 2010 – O.P.C.M. 3906/2010 – O.C.D.P.C. n. 43/2013. Importo complessivo euro 481.532,63.= DGR 6/2017 e nota DPC RIA n. 31046/2017 – D.R. n. 47/2019", CUP: E87H18001750002, dell'importo complessivo di € 481.532,63.=, di cui € 348.094,15.= per lavori ed oneri di sicurezza ed € 133.438,48.= per somme in diretta amministrazione, redatto dal Progettista incaricato, società AEQUA ENGINEERING S.r.l. di Spinea (VE),
- j) con delibera di G.C. n. 158 del 17/12/2021, è stato approvato il progetto esecutivo, prot. 46998/2021, degli interventi di "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile – Id Intervento 1234 – Eventi alluvionali 31 ottobre 2 novembre 2010 – O.P.C.M. 3906/2010 – O.C.D.P.C. n. 43/2013. Importo complessivo euro 481.532,63.= DGR 6/2017 e nota DPC RIA n. 31046/2017 – D.R. n. 47/2019", CUP: E87H18001750002, dell'importo complessivo di € 481.532,63.=, di cui di cui € 320.570,99.= per lavori ed oneri di sicurezza ed € 160.961,64.= per somme in diretta amministrazione, redatto dal Progettista incaricato, società AEQUA ENGINEERING S.r.l. di Spinea (VE), la cui spesa è ripartita nel seguente quadro economico:

A	LAVORI	
1	Importo a misura, a corpo, economia	€ 260.893,92.=
2	Oneri Sicurezza	€ 59.677,07.=
	Totale LAVORI - A	€ 320.570,99.=
B	SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA 10% su lavori A	€ 32.057,10.=

B.2	Spese tecniche progettazione IVA e oneri fiscali compresi	€ 22.584,64.=
B.3	Spese tecniche D.L., cont., collaudo IVA e oneri fiscali compresi	€ 22.627,18.=
B.4	Spese tecniche coord. Sicurezza in esecuzione IVA e oneri fiscali compresi	€ 5.942,42.=
B.5	Spese tecniche assistenza al RUP, collaudo IVA e oneri fiscali compresi	€ 9.000,00.=
B.6	Spese verifica progettazione IVA e oneri fiscali compresi	€ 5.455,84.=
B.7	Rilievo battimetrico IVA e oneri fiscali compresi	€ 3.904,00.=
B.8	Indagini specialistiche ponti IVA compresa	€ 23.238,07.=
B.9	Noli mezzi per indagini/prove di carico IVA compresa	€ 12.078,00.=
B.10	Spese AA.VV.LL.PP.	€ 225,00.=
B.11	Adeguamento sottoservizi e risoluzione interferenze	€ 22.000,00.=
B.12	Imprevisti IVA compresa	€ 1.849,39.=
	TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE - B	€ 160.961,64.=
C	TOTALE GENERALE A+B	€ 481.532,63.=

- k) l'opera in questione è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2021, e la spesa complessiva di € 481.532,63.=, trova imputazione al capitolo 3650 del bilancio;
- l) con determine Reg. Gen. nn. 280/2022 e 392/2022 è stata disposta rispettivamente l'aggiudicazione e l'efficacia della stessa, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile – Id Intervento 1234 – Eventi alluvionali 31 ottobre 2 novembre 2010 – O.P.C.M. 3906/2010 – O.C.D.P.C. n. 43/2013", CUP: E87H18001750002, CIG: 9130970ACE, all'operatore economico C.I.MO.TER. SRL con sede in ROVIGO, che ha offerto il ribasso del 5,000% per un importo netto di lavori corrispondente a € 247.849,22.=, a cui vanno aggiunti € 59.677,07.=, per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso); per un importo complessivo di aggiudicazione di € 307.526,29.=, oltre IVA, (giusta determinazione Reg. Gen. n. 280 del 17/05/2022);
- m) il relativo contratto è stato stipulato tramite piattaforma MEPA in data 08.08.2022, Prot. n. 32897;
- n) con verbale in data 11 luglio 2022, sono stati consegnati i lavori alla ditta affidataria C.I.MO.TER. SRL, nel quale è stabilito che il lavoro dovrà compiersi in giorni consecutivi 150 decorrenti dalla predetta data e perciò cessanti il giorno 7/12/2022;
- o) con determinazione Reg. Gen. nn. 728/2022 è stato preso atto che l'autorizzazione al subappalto all'impresa MAVI SRL – P.I./C.F. 15012641005, con sede legale a ROMA, per l'esecuzione di parte delle opere appartenenti alla categoria OG3 più precisamente il sollevamento dell'impalcato e la fornitura con posa di nuovi appoggi, nei termini stabiliti dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, per l'importo presunto di € 65.000,00.=, compresi oneri di sicurezza quantificati in € 15.000,00.=, oltre IVA di legge, si è formata con il silenzio-assenso;
- p) in corso d'opera il Direttore Lavori ha riscontrato la necessità di eseguire una estensione quantitativa e modifica dei lavori già previsti nel contratto di appalto in corso di validità, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, finalizzati al miglioramento dell'opera e dell'esecuzione della stessa e alla sua funzionalità che non alterano la natura generale del contratto e l'aggiornamento del quadro economico. Come descritto puntualmente nella Relazione Illustrativa la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali riguardano:
- Ponte di Tencarola: travi principali longitudinali incastrate nel paraghiaia;
 - Ponte di Tencarola: baggioli esistenti non deteriorati ma idonei ai carichi di progetto;
 - Ponte di Tencarola: giunti di dilatazione;
 - Ponte di Selvazzano Capoluogo: modifica della geometria delle strutture metalliche;
- e quindi con nota in data 07/09/2022, il Direttore Lavori ha inoltrato richiesta al RUP di autorizzazione alla redazione della perizia di variante in corso d'opera al contratto di appalto in esecuzione;
- q) il Capo Settore LL.PP. - Espropri - Ambiente, a seguito della suddetta richiesta, con nota prot. n. 36637 del 07/09/2022, ha inoltrato istanza all'Amministrazione Comunale di una variazione di bilancio per porre a disposizione nel capitolo di spesa dell'opera pubblica in parola la somma stimata di complessivi € 68.500,00.= allo stanziamento del Capitolo 3650 – "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI", del Bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 27 del 31.05.2022, esecutiva, si chiede, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;

- r) con delibere di Giunta Comunale nn. 142 del 07/09/2022 e 146 del 14/09/2022 - immediatamente esecutive, è stata disposta la variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2022/2024, (Artt. 175, comma 4 e 187 del D.Lgs. n. 237/2000) nonché la rettifica ed integrazione della D.G.C. n. 142/2022, con le quali è stata stanziata la somma di € 68.500,00.= al Capitolo 3650 – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI”, a copertura della parte eccedente della spesa relativa alla perizia di variante in corso d'opera di cui trattasi;
- s) con delibera di Giunta Comunale n. 157 del 19/10/2022 – immediatamente esecutiva, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera al contratto di appalto in esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1 – lett. c) e comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, relativa all'intervento: O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010. “Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. – Id 1234 – Importo finanziato € 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019 - CUP: E87H18001750002, dell'importo complessivo di € 547.743,65.=, di cui € 350.107,18.= per lavori e oneri di sicurezza ed € 197.636,47.= per somme in diretta amministrazione. La copertura dell'incremento della spesa di complessivi € 66.211,02.=, previsti nella suddetta perizia trovano copertura nello stanziamento di cui al Capitolo 3650 – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI”, giuste deliberazioni di G.C. nn. 142/2022 e 146/2022 di variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2022/2024 (Artt. 175, comma 4 e 187 del D.lgs. n. 237/2000);

PRECISATO che con la delibera di Giunta Comunale n. 157 del 19/10/2022 – immediatamente esecutiva, si stabilisce al punto 4) del dispositivo, che all'impegno della spesa si provvederà con successivo atto specifico da parte del Responsabile del Settore LL.PP. – Espropri – Ambiente;

VISTO l'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'Appaltatore con il quale si obbliga:

- di assumere l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i maggior lavori previsti in perizia di variante, secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. I lavori saranno eseguiti alle medesime condizioni di esecuzione del contratto principale e agli stessi prezzi unitari.
- l'importo complessivo dei maggiori lavori a misura di cui trattasi ammonta a euro 42.580,89 (euro quarantaduemilacinquecentottanta/89), di cui euro 42.580,89 (euro quarantaduemilacinquecentottanta/89) per lavori al netto del ribasso d'asta, euro 0,00 (euro zero/00) per costi della sicurezza di perizia, il tutto oltre a IVA di Legge.

VERIFICATO che trattasi di interventi rientranti nel quinto d'obbligo per i quali si procederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 13 e nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché attengono a interventi da eseguire su ponti in strade comunali di primaria importanza anche per la viabilità del trasporto pubblico locale ed extraurbano, la cui mancata esecuzione immediata potrebbe causare un danno all'interesse pubblico.

RILEVATO che l'importo dei lavori per opere di perizia ammonta a netti € 42.580,89.= oltre IVA, e risulta inferiore al 20% dell'importo del contratto di appalto in esecuzione, non superando il quinto dell'importo dell'appalto, non viene acquisito un ulteriore CIG.

Visto il Decreto sindacale n. 48/2022.

Visto il vigente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte ancora in vigore.

Visto il Decreto 19/04/2000, n. 145 nella parte ancora in vigore.

Visto il vigente D.Lgs. 267/2000.

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti.

Vista la deliberazione di C.C. n. 27 del 31.05.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011).

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di dare atto che, con delibera di Giunta Comunale n. 157 del 19/10/2022 – immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera al contratto di appalto in esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1 – lett. c) del vigente D.lgs. n. 50/2016, relativa all’intervento: O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010. “Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. – Id 1234 – Importo finanziato € 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019 - CUP: E87H18001750002;
- 3) di dare atto che il quadro economico a seguito della perizia di variante in corso d’opera al contratto di appalto in esecuzione, risulta essere aggiornato con il seguente:

A	LAVORI	
	Importo netto lavori di contratto	€ 247.849,22.=
	Importo lavori in perizia	€ 42.580,89.=
	Oneri Sicurezza	€ 59.677,07.=
	Totale LAVORI - A	€ 350.107,18.=
B	SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
	IVA su lavori A	€ 77.023,58.=
	Spese tecniche progettazione IVA e oneri fiscali compresi	€ 22.584,64.=
	Spese tecniche D.L., cont., collaudo IVA e oneri fiscali compresi	€ 22.627,18.=
	Spese tecniche coord. Sicurezza in esecuzione IVA e oneri fiscali compresi	€ 5.942,42.=
	Spese tecniche assistenza al RUP, collaudo IVA e oneri fiscali compresi	€ 0,00.=
	Spese tecniche collaudo statico in c.d.o. e finale IVA e oneri fiscali compresi	€ 4.821,44.=
	Spese tecniche perizia di variante in c.o. IVA e oneri fiscali compresi	€ 0,00.=
	Spese verifica progettazione IVA e oneri fiscali compresi	€ 5.455,84.=
	Rilievo battimetrico IVA e oneri fiscali compresi	€ 3.904,00.=
	Indagini specialistiche ponti IVA compresa	€ 23.238,07.=
	Noli mezzi per indagini/prove di carico IVA compresa	€ 12.078,00.=
	Incentivo 2% D.Lgs. 50/2016	€ 0,00.=
	Spese AA.VV.LL.PP.	€ 225,00.=
	Adeguamento sottoservizi e risoluzione interferenze	€ 0,00.=
	Rimborso spese deviazioni corse TPL IVA compresa	€ 19.736,30.=
	Imprevisti IVA compresa	€ 0,00.=
	TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE - B	€ 197.636,47.=
C	TOTALE GENERALE A+B	€ 547.743,65.=

- 4) di dare atto che trattasi di interventi rientranti nel quinto d’obbligo per i quali si procederà alla consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 13 e nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché attengono a interventi da eseguire su ponti in strade comunali di primaria importanza anche per la viabilità del trasporto pubblico locale ed extraurbano, la cui mancata esecuzione immediata potrebbe causare un danno all’interesse pubblico;
- 5) di procedere con il presente atto, come precisato al punto 4) della parte dispositiva della suddetta delibera di Giunta Comunale n. 157 del 19/10/2022 – immediatamente esecutiva, a impegnare a favore della ditta appaltatrice C.I.MO.TER. SRL con sede in ROVIGO, la somma complessiva di € 66.211,02.=, al Capitolo Capitolo 3650 – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI”;
- 6) assegnare l’impegno 867/2021 di euro 5.732,78 di cui al capitolo 3650 alla ditta appaltatrice C.I.MO.TER. SRL con sede in ROVIGO;
- 7) di sub impegnare a favore della ditta appaltatrice C.I.MO.TER. SRL con sede in ROVIGO, la somma di € 8.204,97.=, di cui al Capitolo 3650 – Impegno n. 1048/2021;
- 8) di disimpegnare al Capitolo 3650 le seguenti somme:
- € 6.411,42.=, Impegno n. 1048 sub. 4, assunto con determinazione Reg. Gen. n. 294/2022,
 - € 2.376,00.=, Impegno 1048 sub. 6, assunto con determinazione Reg. Gen. n. 595/2022,
- tali somme andranno ad incrementare l’Impegno n. 1048 sub. 3, assunto con determinazione Reg. Gen. n. 142/2022, a favore della ditta appaltatrice C.I.MO.TER. SRL con sede in ROVIGO;

- 9) di dare atto che si provvederà ai sensi dell'art. 106, comma 5 del vigente D.lgs. n. 50/2016 a dare al presente atto pubblicità nelle modalità ivi previste;
- 10) di precisare che i codici riferiti all'opera in argomento sono: CUP: E87H18001750002, CIG: 9130970ACE;
- 11) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto nelle forme previste dalla normativa vigente e pubblicati ai sensi dell'art. 29, comma 1 del vigente D.lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nelle modalità indicate dallo stesso articolo;
- 12) Di acquisire il necessario parere di regolarità contabile sulla presente determinazione ai sensi dell'art. 153 – comma 5 del D.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Ramina Mariano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 786 del 24-10-2022

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI-AMBIENTE *Servizio: U71 VIABILITA'*

OGGETTO: O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e SelvaZZano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. Id 1234 Importo finanziato Euro 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019. - CUP: E87H18001750002. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA IMPEGNO DI SPESA

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto Contabile espresso in data **25-10-2022**: **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 147bis, comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Impegno N. 734 del 25-10-2022 a Competenza CIG 9130970ACE	
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
<i>Capitolo</i> 3650 <i>Articolo</i> MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI	
<i>Causale</i>	O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e SelvaZZano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. Id 1234 Importo finanziato euro 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019. - CUP: E87H18001750002. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO DOPERA IMPEGNO DI SPESA
<i>Importo</i>	2022 €. 66.211,02
<i>Beneficiario</i>	10803 C.I.MO.TER. SRL

Sub impegno N. 1048/ 7 del 25-10-2022 a Competenza CIG 9130970AC	
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
<i>Capitolo</i> 3650 <i>Articolo</i> MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI	
<i>Causale</i>	O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e SelvaZZano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pil
<i>Importo</i>	2022 €. 8.204,97
<i>Beneficiario</i>	10803 C.I.MO.TER. SRL

Variazione sub-impegno del 25-10-2022 tipo Rideterminazione

Su Impegno N. 1048 sub n. 3 del 18-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 142 Determina del 08-03-2022 avente per oggetto O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. Id 1234 Importo finanziato € 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019.Determina a contrarre. CUP: E87H18001750002 - CIG: 9130970ACE CIG	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 3650 / Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI	
Causale	O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pil
Importo 2022	Euro 2.376,00
Beneficiario 10803 C.I.MO.TER. SRL	

Variazione sub-impegno del 25-10-2022 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 1048 sub n. 3 del 18-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 142 Determina del 08-03-2022 avente per oggetto O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. Id 1234 Importo finanziato € 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019.Determina a contrarre. CUP: E87H18001750002 - CIG: 9130970ACE CIG	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 3650 / Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI	
Causale	O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pil
Importo 2022	Euro 6.411,42
Beneficiario 10803 C.I.MO.TER. SRL	

Variazione sub-impegno del 25-10-2022 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 1048 sub n. 6 del 26-08-2022 a Competenza approvato con Atto n. 595 Determina del 26-08-2022 avente per oggetto "O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. Id 1234 Importo finanziato € 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019". CUP: E87H18001750002, RIMBORSO COSTI PER MODIFICA TEMPORANEA PERCORRENZA LINEE TPL URBANO ED EXTRAURBANO. CIG	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 3650 / Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI	
Causale	O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pil
Importo 2022	Euro -2.376,00
Beneficiario 8391 BUSITALIA VENETO S.P.A.	

Variazione sub-impegno del 25-10-2022 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 1048 sub n. 4 del 26-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 294 Determina del 20-05-2022 avente per oggetto O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. Id 1234 Importo finanziato € 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019.Determina a contrarre. CUP: E87H18001750002 - CIG: 9130970ACE. CIG 9130970ACE	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 3650 / Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI	
Causale	O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pil
Importo 2022	Euro -6.411,42

Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

Malparte Stefania

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)